

Приложение D: рабочий план на три года

Компонент	Деятельность	Описание деятельности	Методы	Сроки выполнения	Результаты	Конечный срок	Бюджет (USD)
Компонент 1. 1. Синтез, сбор, компоновка и распространение знаний	Деятельность 1.1: Синтез знаний (определение существующих знаний и пробелов)	Сбор и обобщение информации о существующих методах и их влиянии в стандартном формате (WOCAT)	Использование шаблона для каждого метода УУЗР: работа в офисе (Lit Rev), опросы, семинары и встречи с местными экспертами, обучение	12 мес.	Основные потенциальные УУЗР Все методы УУЗР	декабрь 2013 г. июнь, 2014 г.	
	Деятельность 1.2: Формирование знаний о методах УУЗР (восполнение пробелов)	Проверка и формулировка методов УУЗР Воздействие УУЗР, воздействие ИК (WOCAT ИК)	Обмен между странами (сети), полевые демонстрации и испытания, Моделирование	Три мес.	Улучшение знаний, Подтвержденные методы УУЗР, готовые для компоновки и распространения методов УУЗР	Конец проекта	
	Деятельность 1.3: компоновка и распространение знаний	Определить методы УУЗР, готовые к компоновке и распространению, и целевые области	Компоновка знаний по УУЗР, определение биофизических условий и сравнительный анализ, национальные семинары с участием лиц, принимающих решения	12 мес.	Знания по УУЗР скомпонованы (документы по УУЗР) и определены целевые области	Декабрь 2014 г.	

Компонент	Деятельность	Описание деятельности	Методы	Сроки выполнения	Результаты	Конечный срок	Бюджет (USD)
Компонент 2. Обмен и распространение ресурсов по устойчивому управлению земельными ресурсами	Деятельность 2.1: Типология заинтересованных сторон и путей распространения знаний	Веб концепция & план, первая веб страница, Целевой лист, публикация плана, плановые мероприятия	Консультации с потенциальными партнерами для базы данных и хостинга определенных типов документов, Консультации с лидерами компонентов и управление проектами	Один год	Веб концепция & план - готовы и утверждены	Сентябрь, 2013 г.	

	Деятельность 2.2: Обмен знаниями относительно технических пакетов	Создание веб-страницы Соглашение с веб-партнерами связь с др. Серия технических докладов	Проектирование и создание веб-страницы по УУЗР для Центральной Азии. Синтез результатов в отчеты (объем и темы).	Три года	Отчеты	Декабрь 2015 г.	
	Деятельность 2.3: Наращивание потенциала и устойчивый доступ к знаниям	План обучения для каждой станы	резюме по каждой стране относительно подходов и потребностей в тренингах и инструкторах	Три года	План обучения для каждой станы	Декабрь 2015	

Компонент	Деятельность	Описание деятельности	Методы	Сроки выполнения	Результаты	Конечный срок	Бюджет (USD)
Компонент 3: Использование знаний в политическом (стратегическом) диалоге	Деятельность 3.1: Укрепление научно-обоснованных знаний	Обзор различных опытов. Определить стратегии, которые могут укрепить распространение и внедрение УУЗР. Проведение экономической и финансовой оценки практик УУЗР Проведение учебных курсов по технологиям оценки УУЗР	Обзор литературы, опросов, семинаров и существующих методов УУЗР, Анализ эффективности и затрат практик УУЗР, Моделирование экономических последствий УУЗР относительно ИК	Три года	Отчет по результатам исследований Стратегические рекомендации; Стратегические коммуникации / резюме	Декабрь 2016 г.	
	Деятельность 3.2: Стратегический диалог для поддержки внедрения УУЗР	Выявление лучших стратегий по проекту в каждой стране Разработка материала по коммуникационным стратегиям Организация семинаров по стратегическому диалогу Проведение стратегических семинаров с представлением стратегических консультаций	Проведение анализов и созыв форума для содействия диалогу	Два года	Стратегические рекомендации Материала стратегических рекомендаций Отчеты семинаров	Октябрь 2015 г.	