

Приложение F:подробный план работ для первого года

март 2013 г. – март 2014 г.

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Дата выполнения	Бюджет (USD)
<b>Деятельность 1.1: Синтез знаний (определение существующих знания и пробелов)</b>	Обзор знаний, собранных в период вводной фазы ИСЦАУЗР и других программ	Работа в офисе, обзор литературы, опросы, встречи на национальном уровне	Будет уточнено позже	Отчет по наиболее перспективным практикам УУЗР	Декабрь 2013	
	Оценка существующего влияния улучшенных техник/технологий, и их потенциал в условиях изменения климата (ИК).	Анализ существующих практик УУЗР и сравнение их с точки зрения воздействия на окружающую среду и уровень жизни, и особенно на ИК	Будет уточнено позже	Наиболее перспективные практики УУЗР выбраны и приоритезированы (отчет) критерии отбора (GIZ)	Декабрь 2013	
	Синтез и объединение лучших методов УУЗР, включая инновации местных фермеров в легкодоступную продукцию	Используйте стандартный шаблон для представления информации о выбранных практиках УУЗР	Будет уточнено позже	Выбранные практики УУЗР представлены в стандартной форме	Март 2014г.	
	Синтез существующей информации относительно влияния изменения климата на сектор ARD (сельскохозяйственные исследования для развития ) и на основе анализа пробелов проведение по необходимости биофизической оценки и моделирования влияния неустойчивости и изменения климата (анализ пробелов)	Проанализировать существующие практики УУЗР и выявление пробелов в знаниях	Будет уточнено позже	Отчет по существующим пробелам	Март 2014г. ?????	

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Дата выполнения	Бюджет (USD)
<b>Деятельность 1.2: Формирование знаний о методах УУЗР (восполнение пробелов)</b>	Распространение информации о глобальном изменении климата на региональном и национальном уровнях	Применить разукрупнения моделей для стран Центральной Азии - обучение	Будет уточнено позже	Калибровка распространяемых моделей и обучение национальных сотрудников	Март 2014г. ?????	
	Проектирование оценочных полевых участков на основе анализа пробелов в знаниях, с целью испытания и подтверждения мер по УУЗР и адаптации к изменению климата	Определить УУЗР, которые в настоящее время продемонстрированы, и при необходимости использовать полевые участки, чтобы продемонстрировать другие перспективные практики УУЗР	Будет уточнено позже	Демонстрационных полей готовы и доступны для фермеров и участников проекта	Начать в октябре 2013 года и продолжать в течение всего проекта + доклады о достигнутых результатах каждые шесть месяцев	
	Определение, демонстрация и дальнейшее создание лучших практик (с учетом гендерных различий) для систем интегрированного управления земельными ресурсами	Определение практик УУЗР (с учетом гендерных различий) и продемонстрировать сельским сообществам; осведомленность и наращивание потенциала среди стран	Будет уточнено позже	Демонстрация практик (с учетом гендерных различий)	Идентификация завершена к декабрю 2013 года и демонстрации продолжают после декабря 2013 года + доклады о ходе работы каждые шесть месяцев	

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Дата выполнения	Бюджет (USD)
<b>Деятельность 1.3: компоновка и распространение знаний</b>	Характеристика биофизических и социально-экономических требований действующих и предлагаемых практик УУЗР	Подобные критерии для каждого перспективного метода УУЗР идентифицируются национальными и региональными экспертами	Будет уточнено позже	Таблица для каждого перспективного метода УУЗР и отчет, подтверждающий подобие критериев	Март 2014	
	Определения потенциальных областей и общин, где они лучше всего подходят для устойчивого использования	Подобные критерии и доступные карты/ данные для создания аналогичных карт на региональном и национальном уровнях,  Проведение регионального учебного семинара  Поддерживать связь с организациями по развитию для использования результатов	Будет уточнено позже	Карты и отчеты	После марта 2014 г. и до декабря 2014 г.  Второй год	
<b>Деятельность 2.1: Типология заинтересованных сторон и путей распространения знаний</b>	Концепция & план  Первая веб-страница	Консультации с потенциальными партнерами для базы данных и хостинга определенных типов документов	М. Девлин и команда  Команда ИКАРДА	Концепция веб-элемент проекта	Сентябрь	
	<b>Подготовка &amp; оценка</b>  Коммуникационный план Целевой список План публикаций План мероприятий	Консультации с лидерами компонентов и управление проектами.	Консультации М. Девлина и команды + лидеры других компонентов	Планы готовы и утверждены	Сентябрь	

<p><b>Деятельность 2.2: Обмен знаниями относительно технических пакетов</b></p> <p><b>Веб-база и база данных</b></p> <p><b>Публикации</b></p> <p><b>Обмен</b></p>	<p>Коммуникационный план Целевой список, План публикаций Создание веб-страницы Соглашение с веб-партнерами Связь с др. Серия технических докладов</p> <p>Серия стратегических докладов Концептуальный план и план распределения</p>	<p>Проектирование и создание веб-страницы по УУЗР для Центральной Азии. Результаты и прогресс по компоненту 1-3 в виде отчетов. Синтез результатов в отчеты (объем и темы).</p>	<p>М. Девлин и компонент</p> <p>Команда ИКАРДА</p>	<p>По одному докладу для каждой научно-технической темы</p>	<p>Сентябрь /Октябрь (первая веб-страница готова - июль)</p> <p>Весна 2014 г., или для каждого цикла проекта Для каждого цикла проекта</p>	
<p><b>Деятельность 2.3: Построение потенциала и устойчивый доступ к знаниям</b></p> <p><b>Материалы тренинга +деятельности</b></p>	<p>План обучения для каждой станы</p> <p>Доказательство концепции</p> <p>Короткие аудиовизуальные учебные пособия.</p>	<p>1-2 страницы резюме по каждой стране относительно подходов и потребностей в тренингах и инструкторах</p> <p>(в том числе количество)</p> <p>Краткая информация</p>	<p>Сиддик Косумбек, Казахстан</p> <p>Каролин Вегнер, Кыргызстан</p> <p>Азизбек Шарипов, Туркменистан</p> <p>Д-р Шарипов, KRASS, Узбекистан</p> <p>Московский Государственный Университет продовольственно й безопасности и ИКАРДА</p>	<p>План тренингов для каждой страны</p>	<p>Конец июля</p>	

Деятельность	Под-деятельность	Методы	Команда	Результаты	Дата выполнения	Бюджет (USD)
<b>Компонент 3: Использование знаний в политическом (стратегическом) диалоге</b>						
<b>Деятельность 3.1: Укрепление научно-обоснованных знаний</b>	Обзор различных фермерских консультационных услуг (сильные и слабые стороны).	Обзор литературы, экспресс-опрос организаций (сельскохозяйственных консультационных услуг) Организация встречи заинтересованных сторон на национальном и региональном уровнях, чтобы поделиться и проанализировать различные опыты	требуется уточнения	Отчет по результатам исследования  Лучшее понимание стратегий в области оценки и принятия решений	Декабрь 2014 г.	
	Определить стратегии, которые могут укрепить распространение и внедрение УУЗР	Обзор и анализ существующих стратегий по землеустройству (SWOT-анализ) Анализ роли стратегий и синтез различных опытов.	требуется уточнения	Стратегические рекомендации;  Стратегические коммуникации / резюме	Декабрь 2015 г.	
	Проведение экономической и финансовой оценки практик УУЗР	Анализа эффективности затрат практик УУЗР	требуется уточнения	Отчеты по исследованиям  Стратегические	Декабрь 2016 г.	

	Проведение учебных курсов для национальных партнеров по технологиям оценки УУЗР	Моделирование экономических последствий УУЗР относительно ИК		рекомендации		
	Оценка воздействий текущей программы регистрации земли	Анализ развития права собственности на землю и их применение в землепользовании и внедрении практик УУЗР.  Проведение качественного и количественного анализа воздействия регистрации земли в Кыргызстане на землепользование и внедрение практик УУЗР.	требуется уточнения	Стратегические рекомендации по землепользованию	Декабрь 2015 г.	
<b>Деятельность 3.2: Стратегический диалог для поддержки внедрения УУЗР</b>	Выявления лучших стратегий по проекту в каждой стране (2013 г.)  Разработка материала по коммуникационным стратегиям (2014-2015 гг.) Организация семинаров по стратегическому диалогу  Проведение стратегических семинаров с представлением стратегических консультаций (2015)	Проведение анализов и созыв форума для содействия диалогу	требуется уточнения	Стратегические рекомендации  Материала стратегических рекомендаций  Отчеты семинаров  Укрепление функций координации и бенефициаров	Декабрь 2013 г.  Июнь 2014 и 2015 гг.  Октябрь 2015 г.	